地元住民の皆様へ

平成29年1月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成２５年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。

工事の進捗に伴い、下記の車線規制にて工事を行います。

皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

鉄道・運輸機構ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www.chokutsusen.jp/

横浜市交通局ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www. city . yokohama . lg. jp/koutuu/kouji

工事工程表（平成29年2月1日 ～ 平成29年3月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	平成29年2月																											平成29年3月																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
西工区	①	躯体構築工																																																													
東工区	②	躯体構築工																																																													
交差部工区	③	ヤード内工事																																																													
交差部工区	④	ヤード内工事（土砂搬出）																																																													
交差部工区	⑤	掘削・土留支保工																																																													
交差部工区	⑥	土留工																																																													
交差部工区	⑦	換気機械室移設工事																																																													

【作業時間】　昼間工事(8:00～18:00)　昼夜間工事(8:00～翌朝8:00)



東工区、西工区（番号① ②）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体

住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階

電話番号：　045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB建設
共同企業体

住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISW　NEXT　2階

電話番号：　045－476－0875（昼夜）