地元住民の皆様へ

平成29年3月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成２５年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。

工事の進捗に伴い、平成29年3月末より作業帯を一部変更し、下記の車線規制にて工事を行います。

皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、

御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

鉄道・運輸機構ホームページ　ｈｔｔｐ：//www.chokutsusen.jp/

横浜市交通局ホームページ　ｈｔｔｐ：//www．city．yokohama．lg．jp/koutuu/kouji

工事工程表（平成29年4月1日 ～ 平成29年5月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	平成29年4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	平成29年5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
			土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
西工区	①	躯体構築工		
東工区	②	躯体構築工		
	③	試掘工		
交差部工区	④	ヤード内工事		
交差部工区	⑤	土留工		
交差部工区	⑥	換気機械室移設工事		

【作業時間】　昼間工事(8:00～18:00)　昼夜間工事(8:00～翌朝8:00)　夜間工事(21:00～6:00)

作業帯期間：【平成29年３月末以降】



東工区、西工区（番号① ② ③）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体

住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階

電話番号：　045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号④ ⑤ ⑥）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB建設
共同企業体

住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISW　NEXT　2階

電話番号：　045－476－0875（昼夜）