地元住民の皆様へ

平成30年1月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成２５年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

神奈川東部方面線ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www. city . yokohama . lg. jp/koutuu/kouji

工事工程表（平成30年2月1日 ～ 平成30年3月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	平成30年2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	平成30年3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
			木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水	木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
西工区	①	躯体構築工		
	②	土留壁・中間杭打設		
東工区	③	躯体構築工		
交差部工区	④	ヤード内工事		
交差部工区	⑤	掘削・土留め支保工		
交差部工区	⑥	躯体構築工		
交差部工区	⑦	換気機械室移設工事		

【作業時間】　昼間工事(8:00～18:00)　昼夜間工事(8:00～翌朝8:00)　夜間工事(21:00～6:00)



東工区、西工区（番号① ② ③）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階
電話番号：　045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号④ ⑤ ⑥ ⑦）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB建設
共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISW　NEXT　2階
電話番号：　045－476－0875（昼夜）