地元住民の皆様へ

平成30年5月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成２５年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

神奈川東部方面線ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www. city . yokohama . lg. jp/koutuu/kouji

工事工程表（平成30年6月1日 ～ 平成30年7月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	平成30年6月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土
西工区	①	躯体構築工																														
	②	土留壁・中間杭打設、路面覆工																														
東工区	③	躯体構築工																														
交差部工区	④	ヤード内工事																														
交差部工区	⑤	躯体構築工																														

施工場所	作業番号	作業内容	平成30年7月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
西工区	①	躯体構築工																														
	②	土留壁・中間杭打設、路面覆工																														
東工区	③	躯体構築工																														
交差部工区	④	ヤード内工事																														
交差部工区	⑤	躯体構築工																														

【作業時間】　昼間工事(8:00～18:00)　昼夜間工事(8:00～翌朝8:00)　夜間工事(21:00～6:00)



東工区、西工区（番号①②③）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階
電話番号：045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号④⑤）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB建設
共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISW NEXT 2階
電話番号：045－476－0875（昼夜）