地元住民の皆様へ

2018年11月30日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成２５年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
現在、下記①の作業帯で工事を行っておりますが、2019年1月中旬より下記②の車線規制にて工事を行います。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
神奈川東部方面線ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　　ｈｔｔｐ：//www. city . yokohama . lg. jp/koutuu/kouji

工事工程表（2018年12月1日 ～ 2019年1月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	2018年12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2019年1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
			土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月	火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
西工区	①	躯体構築工		
	②	掘削・土留支保工		
東工区	③	躯体構築工		
	④	仮土留工		
交差部工区	⑤	ヤード内工事		
交差部工区	⑥	躯体構築工		

【作業時間】 昼間工事(8:00~18:00)　昼夜間工事(8:00~翌朝8:00)　夜間工事(21:00~6:00)

①作業帯期間：【2019年1月中旬まで】



②作業帯期間：【2019年1月中旬以降】



東工区、西工区（番号①②③④）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階
電話番号：　045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号⑤⑥）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB建設
共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISE NEXT 新横浜 2階
電話番号：　045－476－0875（昼夜）