地元住民の皆様へ

2021年3月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、２０１３年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

神奈川東部方面線ホームページ　http://www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/sub/oshirase/koji/

工事工程表（2021年4月1日 ～ 2021年5月31日）

施工場所	作業番号	作業内容	2021年4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2021年5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
			木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
西工区	①	躯体構築工(駅舎本体)		
東工区	②	躯体構築工(駅舎本体)		
	③	地盤改良工、掘削工(第４出入口構築)		
交差部工区	④	建築設備工		
交差部工区	⑤	覆工撤去、出入口改修、躯体開口閉塞		
東工区(終点方)	⑥	シールド仮設撤去、インバートコン打設		
第３出入口	⑦	インバートコン打設		

【作業時間】 昼間工事(8:00～18:00)　昼夜間工事(8:00～翌朝8:00)　夜間工事(21:00～6:00)



東工区、西工区（番号① ② ③ ）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階
電話番号：045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号 ④）

施工業者：株式会社　渡辺組
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目12－20
京浜建物第1ビル3階
電話番号：045－548－4243（昼夜）

交差部工区（番号 ⑤）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB
建設共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISE NEXT新横浜　2階
電話番号：045－476－0875（昼夜）

東工区（終点方）、第３出入口（番号 ⑥ ⑦）

施工業者：奥村・佐藤・青木あすなろ・NB
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区綱島西2－5－13
梅島ニックハイム綱島第7　2階
電話番号：045－710－0067（昼夜）