地元住民の皆様へ

2021年7月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、２０１３年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
また、工事による騒音・振動には注意して作業を行います。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

神奈川東部方面線ホームページ　http://www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/sub/kouji/

工事工程表（2021年8月1日 ～ 2021年9月30日）

施工場所	作業番号	作業内容	2021年8月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
西工区	①	躯体構築工（駅舎本体）		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩
	②	歩道橋エレベーター		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩																									
東工区	③	躯体構築工（駅舎本体）		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩
	④	第４出入口 躯体構築工		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩
交差部工区	⑤	建築設備工									🟩	🟩		🟩	🟩	🟩		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩
交差部工区	⑥	覆工撤去、出入口改修、躯体開口閉塞		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩										🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩

施工場所	作業番号	作業内容	2021年9月																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
西工区	①	躯体構築工（駅舎本体）	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩
	②	歩道橋エレベーター													🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩
東工区	③	躯体構築工（駅舎本体）	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩
	④	第４出入口 躯体構築工	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩
交差部工区	⑤	建築設備工	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩				🟩	🟩		🟩			🟩	🟩	🟩	🟩
交差部工区	⑥	覆工撤去、出入口改修、躯体開口閉塞	🟩	🟩	🟩	🟩		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩			🟩	🟩	🟩	🟩

【作業時間】 🟦 昼間工事(8:00～18:00) 🟩 昼夜間工事(8:00～翌朝8:00) 🟧 夜間工事(21:00～6:00)


工事始点
4k039m500
西工区
西工区（羽沢方） 124.0m
委託工事始点
4k163m500
交差部工区
地下鉄交差部工区 76.5m
委託工事終点
4k240m000
東工区
東工区（日吉方） 125.0m
工事終点
4k365m000
新横浜WNビル
富士火災横浜ビル
NEC新横浜第2ビル
太田興産ビル新横浜
光正新横浜駅前ビル
三菱東京UFJ銀行
アクアテラス迎賓館
番号⑤
番号①
番号②
番号③
番号⑥
番号④
新横浜駅前交差点
新横浜入口交差点
環状２号線

東工区、西工区（番号① ② ③ ④ ）

施工業者：清水・竹中土木・熊谷・松尾
特定建設工事共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目3－12
新横浜スクエアビル2階
電話番号：045－478－6371（昼夜）

交差部工区（番号 ⑤）

施工業者：株式会社　渡辺組
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目12－20
京浜建物第1ビル3階
電話番号：045－548－4243（昼夜）

交差部工区（番号 ⑥）

施工業者：鹿島・鉄建・不動テトラ・NB
建設共同企業体
住　　所：横浜市港北区新横浜2丁目5－14
WISE NEXT新横浜　2階
電話番号：045－476－0875（昼夜）